

תל אביב, 26 יוני 2023
ז' תמוז תשפ"ג

לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה

מכובדי,

הנדון: חוות טורבינות רוח ברמת הגולן בהספק 104.1 מגוואט – עצירה זמנית בעבודות ההקמה

- סימוכין:** 1. מכתבי לשר לבטחון לאומי ולשר האנרגיה מיום 6.2.2023
2. מכתבי לשר לבטחון לאומי ולשר האנרגיה מיום 5.3.2023
3. מכתבי לראש הממשלה מיום 23.3.2023

1. בהמשך למכתביי הקודמים בנושא ולאור התפתחות הארועים אחרונה, אנו פונים אליך בנושא שבנדון:
2. **תת"ל 47 (פרויקט אר"ן), הינו פרויקט תשתית לאומית, שאושר על ידי ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה מספר 4834 מיום 30.1.2020.**
3. הפרויקט כולל הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של 104.1 מגה וואט וצפוי לתת מענה לצריכת חשמל ירוק, לכ-50,000 משקי בית בשנה למשך 20 שנה.
4. **חברת אנרג'יקס, אנרגיות מתחדשות בע"מ השקיעה עד כה בקידום ובהקמת הפרויקט סך של כ-400 מיליון ש"ח, מתוך עלות פרויקט כוללת בסך של 700 מיליון ש"ח.**
5. הפרויקט שאושר כחוק ובהתאם למדיניות ממשלת ישראל, מחזיק בכלל האישורים הנדרשים לתחילת ביצוע: תוכנית סטטוטורית מאושרת על ידי ממשלת ישראל והוועדה לתשתיות לאומיות, היתר בניה בתוקף ואישור תחילת עבודה.
6. הפרויקט התחיל כיוזמה משותפת של הדרוזים בצפון רמת הגולן והחברה זוכה לתמיכה גורפת של נכבדי העדה הדרוזית בצפון רמת הגולן ונכבדי העדה הדרוזית בישראל כולה.
7. **על בסיס התמיכה והיוזמה המשותפת האמורה לעיל, ועל בסיס החלטות הממשלה והאישורים הנדרשים לפרויקט שניתנו כחוק, השקיעה החברה השקעות עתק בקידום הפרויקט, כאמור לעיל.**
8. בשנים האחרונות קמה לפרויקט התנגדות מצד קומץ תושבים דרוזיים (לרבות התנגדות שמקורה במתנגדים לאומניים פרו סוריים).
9. לאור ההתנגדות האמורה לעיל, פנתה החברה למשטרת ישראל על מנת שזו תאכוף את החוק ואת הסדר הציבורי.
10. **לאחר הליך ארוך שנמשך כשנה, של תיאומים ואישורי תוכניות מבצעיות בין המשטרה והחברה, נקבע כי העבודות יחלו בתאריך 20.6.2023.** בהתאם להערכתה המבצעית של משטרת ישראל, תחילת העבודות נעשתה בליווי כוחות משטרה גדולים ותחת פעולות מחאה נרחבות.
11. במקביל לתחילת עבודות ההקמה, בצל מחאת אנשי העדה הדרוזית, התקיים שיח בין השר לבטחון לאומי ובין יו"ר החברה ובו סוכם כי העבודות ימשכו עד לתאריך 25.6.2023 ואז יושהו עד לסוף חג הקורבן, ויתחדשו מיד לאחריו בתאריך 2.7.2023

12. בתאריך 24.6.2023, התקיימה שיחה נוספת בין השר לבטחון לאומי ובין יו"ר החברה ובה נאמר לחברה כי לאחר דיון שהתקיים בראשותך, נקבע כי העבודות יושהו באופן מיידי (קרי לא יתקיימו עבודות בתאריך 25.6.2023 כפי שתוכנן) ויתחדשו מיד לאחר חג הקורבן, בתאריך 2.7.2023.
13. למותר לציין כי החברה כפופה לשלטון החוק ומכבדת את הנחיית הממשלה.
14. כמו כן, לאור המחאה המתפתחת בקרב העדה הדרוזית, חשוב לציין כי הפרויקט אושר כחוק. החברה השקיעה סכומי עתק בקידום הפרויקט, הליכי הייזום של הפרויקט החלו לבקשת התושבים הדרוזים בצפון רמת הגולן, הפרויקט הינו בעל חשיבות לאומית ותומן בחובו תועלות רבות למשק האנרגיה בישראל, לאזור צפון רמת הגולן בכלל ולתושבים הדרוזים בפרט.
15. הטענות הנשמעות בימים אלה, מקרב בני העדה הדרוזית, אינן קשורות לפרויקט, להקמתו ולהשפעותיו. על כן, ככל שישוכמו צעדים אופרטיביים בין הממשלה לבין העדה הדרוזית בישראל, הקמתו של הפרויקט, שהינו פרויקט תשתית לאומי ועומד בכל דרישות החוק, הינה תנאי הכרחי למימוש שלטון החוק בישראל והקמתו לא יכולה להיות מוטלת בספק.
16. לאור עמדת הממשלה וכפי שסוכם עם החברה, החברה תמשיך את עבודות ההקמה בתאריך 2.7.2023.

בברכה,

אריאל יוצר
מנכ"ל אנרגיקס ישראל



העתק:

ח"כ איתמר בן גביר – השר לבטחון לאומי
ח"כ ישראל כץ – שר האנרגיה
מר שלמה בן אליהו – מנכ"ל, המשרד לבטחון לאומי
רב ניצב קובי שבתאי – מפכ"ל, משטרת ישראל
אלוף אבי גיל – המזכיר הצבאי לראש הממשלה
מר יעקב (קובי) בליטשטיין – מנכ"ל, משרד האנרגיה
ניצב שוקי תחאוכה – מפקד מחוז צפון, משטרת ישראל
מר נתן חץ – יו"ר הדירקטוריון, אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ
מר אסא (אסי) לוינגר – מנכ"ל, אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ